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WBS Profile Estimates

Funding Source: All Funding Type: Project 10/16/01 8:34:08 PM
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WBS FYo3 FYO4 FYO5 FYO06 FYO7 FYO08 FYO09 FY10 FY11 FY12 Total

Number Description (k$) (k$) (k$) (k$) (k$) (k$) (k$) (k$) (k$) (k$) (k$)
3.1 Silicon 789 1381 1596 1628 1497 1161 855 855 1111 826 11700
3.1.1 Pixels 166 443 907 891 732 732 498 498 498 498 5863
3.1.11 Pre-operations and commissioning 166 443 907 891 0 0 0 0 0 0 2406
3.1.1.1.1 SR Building Facilities 73 95 194 124 0 0 0 0 0 0 487
3.1.1.1.2 In-pit/mechanical support 0 189 308 371 0 0 0 0 0 0 868
3.1.1.1.3 Electrical support 0 66 256 246 0 0 0 0 0 0 568
31114 Software support 93 93 149 149 0 0 0 0 0 0 484
3.1.1.15 Physicist support 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1.2 Operations 0 0 0 0 422 422 302 302 302 302 2050
3.1.1.2.1 Mechanical Support 0 0 0 0 165 165 101 101 101 101 732
3.1.1.2.2 Electrical Support 0 0 0 0 104 104 48 48 48 48 401
3.1.1.23 Software support 0 0 0 0 153 153 153 153 153 153 918
3.1.1.24 Physicist support 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1.3 Maintenance 0 0 0 0 310 310 197 197 197 197 1406
3.1.1.3.1 Mechanical support 0 0 0 0 169 169 123 123 123 123 832
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WBS
Number

3.1.1.3.2

3.1.1.33

3.1.1.34

3.1.1.35

3.1.1.351
3.1.1.35.2
3.1.1.3.5.3
3.1.1.354
3.1.1.3.55

3.1.2

3.1.2.1
3.1.211
3.1.2.1.2
3.1.2.1.3

3.1.2.2
3.1.221
3.1.2.22
3.1.2.23

3.1.2.3

3.1.231

FY 03

Description (k$)
Electrical support 0
Software support 0
Physicist support 0
Spares 0
Mechanics/Services 0
Sensors 0
Electronics 0
Hybrids 0
Modules 0

SCT 65

Pre-operations and commissioning 65
Preoperations - LBNL 0
Preoperations - UCSC 0
Preoperations - SR building/CER 65

Operations 0
LBNL 0
ucscC 0
SR building/CERN 0

Maintenance 0
Spares 0

FY 04
k3)

O O O O O O

585

356

67
181
108

o O O O

229

229

FY 05
k3)

O O O O O O

306

306
67
193
46

o O O O

FY 06
k3)

O O O O O o

349

349
67
270
13

o O O o

FY 07
(k$)

141

O O O O O o

363

o O O o

207
42
133
32

157

FY 08
(k$)

141

O O O O O o

151

o O O o

141

109
32

10

FY 09
(k$)

73

O O O O O O

151

o O O O

141

109
32

10

FY 10
k3)

73

O O O O O O

151

o O O O

141

109
32

10

FY11 FY 12
(k$) k%)

73 73

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

348 151

0 0

0 0

0 0

0 0

141 141

0 0

109 109

32 32

207 10

0 0

Page 2 of 4

Total
(k$)

575

O O O O O o

2618

1076
200
643
232

910

42
675
193

633

229



WBS
Number Description
3.1.23.1.1 Electronics
3.1.2.3.1.2 Hybrid Assembly/Test
3.1.23.1.2.1 Hybrid Assembly/Test -LBNL
3.1.2.3.1.2.2 Hybrid Assembly/Test - UCSC
3.1.2.3.1.3 Module Assembly/Test
3.1.2.3.1.3.1 Module Assembly/Test - LBNL
3.1.2.3.1.3.2 Module Assembly/Test - UCSC
3.1.2.3.2 Manpower/materials
3.1.3 RODs
3.1.3.1 Pre-operations and commissioning.
3.1.3.1.1 Wisconsin
3.1.3.1.2 LBNL
3.1.3.1.3 lowa State
3.1.3.2 Operations
3.1.3.2.1 Wisconsin
3.1.3.2.2 LBNL
3.1.3.2.3 lowa State
3.1.3.3 Maintenance
3.1.3.3.1 Spares
3.1.3.3.2 Personnel/materials
3.1.4 Common Silicon/ID

FY 03
(k$)

498

218
179
39
0

o O O o

280
280

60

FY 04
k3)

79
49
30

151
136
15

218

218
179
39

o O O O

o

135

FY 05
k3)

221

221
182
39

o O O O

o

162

231

231
192
39

o O O o

o O

158

FY 07
(k$)

258

o O o o

222

182

39

37

37

144

FY 08
(k$)

10

150

o O o o

113
95
18

37
0
37

129

FY 09
(k$)

10

78

o O O O

41
23
18

37

37

129

FY 10
k3)

10

78

o O O O

41
23
18

37

37

129

FY 11 FY 12
(k$) (k$)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
207 10
78 78
0 0

0 0

0 0

0 0
41 41
23 23
18 18
0 0
37 37
0 0
37 37
188 99
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79
49
30

151
136
15

404

1887

888
731
157

498
368
130

501
280
221

1332



WBS
Number

3.14.1
3.1411
3.14.1.2
3.14.1.3

3.1.4.2
3.1421

3.1.4.3
3.143.1
3.1.4.3.2

Description

Pre-operations
SR Building
CERN labor
ID general

Operations
ID General

Maintenance
SR Building
CERN labor

FY 03
(k3)

60

22
39

FY 04
(k3)

135
64
32
39

FY 05
(k3)

162
64
59
39

FY 06
(k3)

158
45
73
39

FY 07
(k3)

o O O O

16
16

127
68
59

FY 08
(k3)

o O O O

16
16

112
68
44

FY 09
(k3)

o O O O

16
16

112
68
44

FY 10
(k3)

o O O O

16
16

112
68
44

FY 11 FY 12
(k%) (k%)

0 0

0 0

0 0

0 0

16 16
16 16
172 83
39 39
133 44

Page 4 of 4

Total
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515
173
187
156

97
97

719
350
369



